

Para
No.

- 137 -

193) इस कार्यालय ने अपनी दफतर को विस्तार
करते हेतु लोक निर्माण विभाग को मार्च 2008
में रु 9,85,084/- दिया था। डेढ़ साल बीतने के
बाद भी कार्य के कोई प्रगति नहीं है।

194) शीघ्र कार्य करके हेतु एक पत्र का
प्रारूप अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

5/9/14

195

अनुमोदित
ओम आर त्रिपाठी
8-8-08

क.स